

Processo de Transferência dos Padrões Nacionais para a versão 5 dos P&C
Padrão para Manejo de Florestas Nativas

Resultados Esperados	Atividades Principais	2019								2020							
		mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago
Padrão Nativas																	
Versão final	Elaboração do relatório de consulta pública e análise de lacunas																
	Reuniões CDP para elaboração da versão final																
	Preenchimento FSC-TPT-60-008																
	Aprovação da versão final pelo Conselho Diretor*																
	Envio da versão final para FSC Internacional*																
	Ajustes de acordo com solicitações FSC Internacional**																

* Atividade sob responsabilidade do FSC Brasil

** Este período irá variar de acordo com as condições estabelecidas tanto pelo PSU quanto pelo PSC.